



Add-On „weblet ProjectController“

Projekte sicher und verlässlich steuern



# Projekte sicher und verlässlich verwalten

## Ihre Problemstellung?

Sie benötigen für Ihre Projekte eine schnell verfügbare Übersicht mit den aktuellsten Projektkennzahlen wie Time, Budget und Qualität (Projektstatus), um Meilensteine und Quality-Gates einzuhalten. Die Informationen aus dem Projekt Controlling ist die Gesprächsgrundlage für z.B. Projektleiter- und Abteilungs-Meetings, um frühzeitig Maßnahmen und Entscheidungen treffen zu können, die den Erfolg des Projektes sicherstellen.

Das Ziel des Projekt Controlling ist es, die Abweichung von IST und SOLL möglichst gering zu halten. Dies wird erreicht, wenn definierte Meilensteine und Quality-Gates nicht gerissen werden.

## Unsere Lösung:

Das Add-on „weblet ProjectController“ ist ein Erweiterungsmodul des „weblet ProjectManager“ und stellt automatisiert aus den Daten des „weblet ProjectManager“ eine Projektübersicht mit kompakten Aussagen zu Meilensteinen & Quality-Gates sowie eine Projektgesamtauswertung zur Verfügung. Hierbei wird der jeweilige Projektstatus zusätzlich farblich gekennzeichnet. Außerdem steht eine Vielzahl von Filtermöglichkeiten bereit.

Meilensteine und Quality-Gates verfügen in der Projektansicht ebenfalls über Signalfarben sowie eine Änderungshistorie. Öffnen Sie beispielweise projektspezifische Meilensteine und Quality-Gates durch einen Klick auf dessen T(ime) bzw. Q(uality)-Signal. Handelt es sich bei einem Meilenstein bzw. einem Quality-Gate gleichzeitig auch um einen Zahlungsmeilenstein wird dies gesondert gekennzeichnet.

Stand PL-Bericht: KW22
Statusfarbe: ■ ■ ■
Statuskommentar: Verzögert durch Mangel an Ressourcen

Typ	Name	Datum (Soll-Datum)	Datum (Ist-Datum)	
Meilenstein	Projektinitialisierung (Phase 1)	12.05.2016	27.05.2016 ▲	
Meilenstein	Technischer Entwurf	17.06.2016	12.06.2016 ▼	
Quality-Gate	Teamleiter-Review	17.06.2016	18.06.2016 ▲	
Meilenstein	Konzeptueller Entwurf	19.06.2016		
Meilenstein	Prototyp	12.07.2016		
Meilenstein	Fertigstellung Alpha-Version	23.07.2016		
Meilenstein	Fertigstellung Beta-Version	26.07.2016		
Meilenstein	Fertigstellung Master-Version	30.07.2016		
Quality-Gate	Inbetriebnahme und Abnahme des Kunden	04.08.2016		

--- Auswahl ---  bis  Hinzufügen

  

**Legende:**

- Es besteht Handlungsbedarf
- Es bestehen Abweichungen
- Keine Abweichungen (meilenstein)

P-Nr.	Stand PL-Bericht	Kunde	Projekt-Name	Typ	Status	PL	Start	End	Init.-Datum	Q-Signal	T-Signal	Anzahl Gesamt-PT	
												geplant	verbraucht
8002		Digital AG	Einführung ERP	FP	Entwicklung		01.01.2016	31.12.2016	03.01.2016	G	Y	87,00	8,13
8003	KW22	Industrie Maschinen GmbH	Umsetzung Collaboration Platform & Intranet	-	Entwicklung		22.06.2015	31.12.2015	22.06.2015	G	G	40,00	5,00
8010	KW19	Spezial AG	Athene	-	Entwicklung		12.10.2015	31.03.2016		Y	G	500,00	6,13
8011	KW15	Industrie Maschinen GmbH	Moon	-	Entwicklung		20.10.2015	20.01.2016	20.10.2015	R	G	60,00	1,00
8015	KW22	Spezial AG	Rosetta Mobile	-	Entwicklung		05.10.2015	30.11.2016		R	R	1.000,00	0,00
8016	KW13	Industrie Maschinen GmbH	White Star Cloud	-	Entwicklung		02.10.2015	30.10.2015		G	G	18,00	0,00

## Ihr Nutzen:

- Frühzeitige Erkennung von zeitlichen und budgettechnischen Überschreitungen
- Liefert Auskunft über Gesamtstatus Ihrer Projekte mit Frühwarnfunktion
- Verlässliche und transparente Projekt-Steuerung
- Jederzeit zur Verfügung stehende Übersicht der Projektcontrolling-Daten
- Monitoring von Meilensteinen und Quality-Gates
- Gesamtauswertung mit allen Abweichungen
- Datenversorgung automatisiert über Service-Schnittstelle des „weblet ProjectManager“
- Berechtigungen über „weblet ProjectManager“

**Dieses Modul ist eine integrierbare Komponente in weblet ProjectManager**